



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O'ZGARISHI MILLIY
QO'MITASI HUZURIDAGI

**O'RMON VA YASHIL HUDUDLARNI KO'PAYTIRISH,
CHO'LLANISHGA QARSHI KURASHISH AGENTLIGI**

100043, Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi, 7-A uy.

71-207-88-77 (1000), gov.uz/urmon, info@urmon.uz

23 iyul 2026 yil.

01/32-4110-son

**“O‘zbekistonda barqaror o‘rmon
landshaftlarini tiklash” loyihasini
amalga oshirish guruhi**

2026-yil 6-iyuldagi 01/55-son xatiga

“O‘zbekistonda barqaror o‘rmon landshaftlarini tiklash” loyihasinining Konsultanti tomonidan 6-bosqich – Texnik spetsifikatsiyalar va ish hajmlari qaydnomalarining dastlabki to‘plami 2026-yil 5-iyulda taqdim etilgan.

Agentlikning 2026-yil 8-iyuldagi 83/32-3770-son yig‘ilish xabarnomasiga muvofiq, 2026-yil 9-iyul kuni soat 10:00 da GREEN University binosida muvofiqlashtirish va manfaatdor tomonlar bilan kelishish yig‘ilishi o‘tkazildi. Unda Agentlik, Loyihani amalga oshirish guruhi, “Yashilloyiha” loyihalash instituti, GREEN University, tegishli davlat o‘rmon xo‘jaliklari va boshqa manfaatdor tomonlar vakillari ishtirok etdi. Ko‘chatxona loyihalari, texnik spetsifikatsiyalar, ish hajmlari qaydnomalari va institutsional talablar batafsil muhokama qilindi.

Yig‘ilishdan so‘ng tegishli to‘qqizta o‘rmon xo‘jaliklari o‘zlarining yozma takliflari, talablari, tasdiqlari va roziliklarini taqdim etdi. Konsultant ushbu ma’lumotlarni hujjatlarga kiritib, 2026-yil 13-iyulda 6-bosqich hujjatlarining birinchi qayta ko‘rib chiqilgan to‘plamini taqdim etdi. Qayta ko‘rib chiqilgan hujjatlar tegishli o‘rmon xo‘jaliklarga yana yuborilib, ikkinchi bosqich tasdiqlari va roziliklari olinganidan so‘ng, Konsultant 2026-yil 17-iyuldagi “Submission of Second Revised Phase 6” mavzusidagi elektron xati orqali 6-bosqich hujjatlarining ikkinchi marta qayta ko‘rib chiqilgan to‘plamini taqdim etdi.

Ko‘rib chiqish natijalariga ko‘ra, 6-bosqich Texnik topshiriq, Loyiha maqsadlari va amaldagi texnik talablarga muvofiq bo‘lib, keyingi loyihalash, tasdiqlash va xarid tartib-taomillari uchun yetarli asos yaratadi. Shunga ko‘ra, 2025-yil 15-iyundagi LRP/IC/08-son shartnoma va 2025-yil 18-dekabrda Rasmiy taklif xatida 6-bosqich uchun nazarda tutilgan ishlar va natijalar yakunlangan deb hisoblanadi hamda ilova qilinayotgan Qabul qilish dalolatnomasida qayd etilganidek, to‘liq qabul qilinadi.

Konsultantning 2026-yil 17-iyuldagi elektron xati bilan taqdim etilgan maydonlar va investitsiyalar bo'yicha eng so'nggi umumlashtirilgan ma'lumot quyida keltirilgan.

T/r	Ko'chatxona – qisqa nomi	Maydoni (ga)	Kapital xarajatlar (AQSh dollari)	Kapital xarajatlar (so'm)
1	Namangan – Markaziy	50.00	2,950,000	35,675,382,500
2	G'allaorol – Qoravultepa	22.00	1,911,044	23,110,923,957
3	Kitob	10.00	1,650,000	19,954,027,500
4	Termiz – Surxondaryo	8.20	1,450,000	17,535,357,500
5	O'rtaorol	8.00	1,450,000	17,535,357,500
6	Qamashi–Chimqo'rg'on/Lihliko'l	8.00	1,493,910	18,066,376,499
7	Uzun	7.012	1,425,000	17,233,023,750
8	Samarqand – Kumushkent	5.126	950,000	11,488,682,500
9	Darg'om	4.50	950,000	11,488,682,500
	Jami – 9 ta ko'chatxona	122.838	14,229,954	172,087,814,206

Izoh: so'mdagi ekvivalent summalar 2026-yil 16-iyuldan amal qilgan 1 AQSh dollari = 12 093,35 so'm rasmiy ayirboshlash kursi asosida hisoblangan indikativ qiymatlardir. Tasdiqlangan loyiha budjetlari va shartnomaviy qiymat asosi AQSh dollarida ifodalanishda davom etadi. Rasmiy valyuta kurslari arxivi: <https://www.cbu.uz/uz/arkhiv-kursov-valyut/>

Taklif etilayotgan investitsiyalarni amalga oshirish imkonini yaratish maqsadida, Loyihani amalga oshirish guruhidan Jahon banki bilan maslahatlashish va 14 229 954 AQSh dollari miqdoridagi umumiy hisoblangan kapital xarajatlarni moliyalashtirish uchun mablag' ajratilishi hamda mavjudligi yuzasidan zarur kelishuvni olish so'raladi. Ushbu maslahatlashuv moliyalashtirish doirasini, maqbul xarajatlar toifalarini hamda Loyihaning moliyaviy va xarid tartib-taomillari bo'yicha talab etiladigan qadamlarni tasdiqlashi lozim.

Shuningdek, "Yashilloyiha" loyihalash institutidan 6-bosqichning ikkinchi marta qayta ko'rib chiqilgan hujjatlarini keyingi bosqichga olib chiqish hamda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi, qurilish me'yorlari, ekologik talablar va tasdiqlash tartib-taomillariga muvofiq barcha to'qqizta ko'chatxona uchun loyiha-smeta va tender hujjatlarini tayyorlash so'raladi.

Tarmoq qonunchiligi yoki normativ hujjatlarni tayyorlash amaldagi Shartnomada bevosita nazarda tutilmagan bo'lsa-da, maslahatlashuvlar davomida 27-vazifa doirasidagi o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishdan oldin quyidagi beshta yo'nalish bo'yicha normativ hujjatlar loyihalarini tayyorlash zarurati aniqlandi:

T/r	Taklif etilayotgan normativ hujjat loyihasining mavzusi
1	Davlat o'rmon ko'chatxonalarini tashkil etish va boshqarish
2	Jismoniy shaxslar va tashkilotlar tomonidan o'rmon ko'chatxonalarini tashkil etish va boshqarish
3	Ko'chat yetishtirish, parvarishlash va sotish
4	Urug' va daraxtlar seleksiyasi hamda urug'chilik
5	O'rmon barpo etish
6	"O'zbekistonda cho'llanishga qarshi kurashish bo'yicha 2040-yilgacha bo'lgan strategiya" loyihasini mahalliy mutaxassislar bilan birgalikda ishlab chiqish va taklif berish;

Agentlik 27-vazifa doirasidagi o'quv mashg'ulotlaridan oldin mazkur oltita normativ hujjat loyihasini tayyorlashni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Keyinchalik o'quv mashg'ulotlari vakolatli organlar tomonidan ko'rib chiqilgan va tegishli tashkilotlar tomonidan ma'qullangan loyihalar asosida ishlab chiqilishi va o'tkazilishi lozim. Zarur shartnomaviy, xarid va loyiha tartib-taomillari yakunlanganidan so'ng, Loyihani amalga oshirish guruhi Konsultant Ismail Belenga tasdiqlangan qo'shimcha ish hajmi, hujjatlar loyihalarini tayyorlash talablari va keyingi o'quv mashg'ulotlari ketma-ketligini belgilovchi alohida rasmiy yozma topshiriq yuborishi lozim.

Mazkur qo'shimcha topshiriq doirasida Konsultant belgilangan oltita yo'nalish bo'yicha hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi; topshiriq ushbu hujjatlarni qonunchilik hujjatlari sifatida rasman qabul qilish yoki chiqarishni o'z ichiga olmaydi. Ushbu normativ hujjatlar loyihalarini tayyorlash LRP/IC/08-son shartnomaning bevosita doirasiga kirmaydigan qo'shimcha topshiriq bo'lganligi sababli, ish boshlanishidan oldin amaldagi shartnomaviy, xarid va loyiha tartib-taomillariga muvofiq rasmiylashtirilishi lozim. Rasmiylashtirish jarayonida har bir hujjat loyihasining nazarda tutilayotgan huquqiy shakli, masalan, nizom loyihasi,

ma'muriy yo'riqnoma loyihasi yoki sirkulyar xat loyihasi; uni ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun mas'ul tashkilotlar; kutilayotgan mazmun va topshiriladigan natijalar; ish tillari; maslahatlashuv va tasdiqlash jarayoni; muddatlar va hisobot berish tartibi; shuningdek, Konsultantning mehnat sarfi yoki haqiga tegishli har qanday o'zgartirishlar aniq belgilanishi lozim. Amaldagi 6-bosqich to'lovi ushbu qo'shimcha topshiriqdan alohida saqlanishi shart.

So'ralayotgan chora-tadbirlar

6-bosqichni qabul qilish va to'lov. Ilova qilinayotgan Qabul qilish dalolatnomasini hisobga olish va Shartnomaga muvofiq Konsultantga oltinchi shartnoma to'lovini amalga oshirish.

Jahon banki bilan muvofiqlashtirish. Umumlashtirilgan hisoblangan kapital xarajatlari 14 229 954 AQSh dollarini tashkil etadigan to'qqizta ko'chatxonani moliyalashtirish uchun mablag' ajratilishi yuzasidan maslahatlashuvlarni boshlash va zarur kelishuvni olish.

"Yashil Loyiha" bilan muvofiqlashtirish. O'zbekistonning amaldagi qonunchiligi va tartib-taomillariga muvofiq milliy loyiha-smeta va tender hujjatlarini tayyorlash uchun 6-bosqichning ingliz va o'zbek tillaridagi yakuniy to'plamlari hamda tasdiqlovchi kelishuvlarni topshirish.

Konsultantga 7-bosqich bo'yicha topshiriq. Zarur shartnoma o'zgartirishlari yoki qo'shimcha topshiriqni rasmiylashtirish tartibi yakunlanganidan so'ng, Konsultant Ismail Belenga oltita normativ hujjat loyihasini tasdiqlangan tartibda tayyorlash va keyinchalik ushbu loyihalar asosida 27-vazifa bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish yuzasidan alohida rasmiy xat yuborish.

Ko'rilgan choralar to'g'risida Agentlikka ma'lumot berishingiz hamda qo'shimcha institutsional qaror yoki tushuntirish talab qiladigan masalalarni taqdim etishingizni so'raymiz.

Direktor



E. Muxitdinov